

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОРШУНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»


ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ

**ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)**


ШАГ 1

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы




ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему МОКУ «Кориуновская СОШ»



ШАГ 3

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений



ШАГ 4

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе МОКУ «Кориуновская СОШ»

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

<i>№ п/п</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>
1.	Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета педагогическим коллективом гимназии. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Мониторинг уровня готовности начальной школы МОКУ «Коршуновская СОШ» к введению ФГОС	Аперель 2011г.
3.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Аперель 2011г.
4.	Создание рабочей группы с целью выработки новых нестандартных решений для начальной школы	Аперель 2011г.
5.	Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и рабочей группы в рамках участия в работе семинара по внедрении ФГОС	Аперель 2011г.
6.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	Май 2011г.

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования	до марта 2011
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования	до мая 2011
3.	Разработка проекта Образовательной программы МОКУ «Коршуновская СОШ»	до июля 2011
4.	Приведение нормативной базы МОКУ «Коршуновская СОШ» в соответствие с требованиями ФГОС	до июня
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	
6.	Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая модель организации внеурочной деятельности обучающихся	июль 2011
7.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	сентябрь 2011
8.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга	до октября 2011
9.	Организация коррекционной работы с обучающимися	январь 2012
10.	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	по отдельному графику
<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до сентября 2011г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	до августа 2011
<i>Информационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта МОКУ «Коршуновская СОШ»	постоянно

<i>Кадровое обеспечение введение ФГОС</i>		
1.	Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов	поэтапно
2.	Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в гимназии.	до сентября 2012
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС	постоянно
4.	Проведение серии открытых уроков учителями начальных классов школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению	по отдельному графику
5.	Участие в работе районной творческой лаборатории	постоянно
6.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	май 2011
<i>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Оборудование классного кабинета для пилотного класса	до августа 2011
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы МОКУ «Коршуновская СОШ»	постоянно

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Единичные проекты	Годы и месяцы										
	2011										2012
	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
1. Разработка предметных образовательных программ											
2. Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов.											
3. Разработка планируемых результатов											
4. Разработка учебного плана											
5. Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития											
6. Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни											
7. Разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе											
8. Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования											



Продолжительность работы



Резерв времени

Реализация шага № 4 Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе МОКУ «Кориуновская СОШ»

<i>Объект контроля</i>	<i>Субъект контроля</i>	<i>Сроки контроля</i>		<i>Методы сбора информации</i>
		<i>сроки</i>	<i>% выполнения</i>	
1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы	завуч, директор	февраль	50%	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	завуч, директор	август	100%	изучение документации
3. Проект Образовательной программы гимназии: ➤ разработка предметных образовательных программ; ➤ разработка модели внеурочной деятельности; ➤ разработка планируемых результатов; ➤ разработка учебного плана; ➤ разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; ➤ разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; ➤ разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе;	завуч, директор, члены рабочей группы	июль	100%	изучение документации, круглые столы, диспуты, собеседования

➤ разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования				
4. Приведение нормативной базы МОКУ «Коршуновская СОШ» в соответствие с требованиями ФГОС	завуч, директор	июнь	100%	изучение документации
5. Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	завуч, руководитель м/о начальных классов	сентябрь	100%	изучение документации, собеседование
6. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга	завуч, руководитель м/о начальных классов	октябрь	90%	изучение документации, собеседование
7. Организация коррекционной работы с обучающимися	завуч, руководитель м/о начальных классов	ноябрь	80%	собеседование
8. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	завуч, руководитель м/о начальных классов	по графику	—	тестирование
9. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	директор	август	100%	изучение документации
10. Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов	директор, завуч	поэтапно	15%	собеседование
11. Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в гимназии.	директор, завуч	постоянно	60%	собеседование
12. Проведение работ по укреплению материально-	директор		80%	постоянно

технической базы гимназии				
---------------------------	--	--	--	--