



Утверждаю:

Директор школы

А.В.Глущенко

План

по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в МОКУ «Коршуновская СОШ»

в 2011-2012 году.

Направление мероприятий	Содержание работы	Сроки	Ответственный
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	<p>1.Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы.</p> <p>2.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС.</p> <p>3.Разработка и утверждение плана-графика (сетевой график, дорожная карта) введения ФГОС начального общего образования.</p>	<p>Июнь-август 2011</p> <p>Август-сентябрь 2011</p> <p>Август-сентябрь 2011</p>	<p>Рабочая группа</p> <p>Рабочая группа</p> <p>Глущенко А.В. Шило С.А.</p>
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС	<p>1.Издание приказа о стимулирующих надбавках и доплатах, порядке и размеров премирования педагогов.</p>	<p>Июнь, январь 2011</p>	<p>Управляющий совет</p>
Создание организационного обеспечения введения ФГОС	<p>1.Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС начального общего образования.</p> <p>2. Распределение обязанностей между членами рабочей группы.</p> <p>3.Создание системы методической и инновационной работы, обеспечивающих сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования.</p>	<p>Апрель, 2011 год.</p> <p>Август,2011</p> <p>По отдельному плану инновационной работы</p>	<p>Глущенко А.В.</p> <p>Рабочая группа</p> <p>Шило С.А.</p>
Обеспечение координации деятельности всех участников образовательного процесса по подготовке и введению в действие ФГОС НОО	<p>1.Публичный отчёт школы по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования.</p> <p>2.Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.</p> <p>3.Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования.</p>	<p>Июнь,2011, июнь,2012</p> <p>август 2011</p> <p>не реже 1 раза в четверть</p>	<p>Шило С.А.</p> <p>Куклина Н.Я.</p> <p>Шило С.А.</p>
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	<p>1.Создание заявки на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС.</p>	<p>Сентябрь,2011</p>	<p>Шило С.А.</p>

	<p>2. Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования.</p> <p>3. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы.</p>	<p>Весь период</p> <p>Август, 2011</p>	<p>Шило С.А.</p> <p>Рабочая группа</p>
<p>Создание информационного обеспечения введения ФГОС.</p>	<p>1. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС через школьные сайты и печатные издания.</p> <p>2. Издание приказа по школе о подготовке публичного отчета школы.</p> <p>3. Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании и реализации основной образовательной программы начального общего образования.</p> <p>4. Проведение родительских собраний по вопросу реализации ФГОС.</p>	<p>Весь период</p> <p>Май</p> <p>Весь период</p> <p>Не реже 1 раза в четверть</p>	<p>Рабочая группа</p> <p>Глущенко А.В.</p> <p>Рабочая группа</p> <p>Глущенко А.В. Осинная Л.В.</p>
<p>Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.</p>	<p>1. Разработка (корректировка) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положение о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре)</p> <p>2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.</p> <p>3. Составление перечня используемых УМК в 1 классе.</p>	<p>Сентябрь, 2011</p> <p>сентябрь, 2011</p> <p>Сентябрь, 2011</p>	<p>Рабочая группа</p> <p>Гладкова Ю.Ю.</p> <p>Шило С.А.</p>